

COMUNE DI COLLAZZONE (PG)

**Lavori preliminari al consolidamento del dissesto idrogeologico sulla SC
n°22 "delle Corone" danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014:
RIPROFILATURA DEL TRACCIATO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

PROG.	LAVORAZIONI	GIORNI								
		5	15	25	40	60				
1	IMPIANTO CANTIERE	█								
2	ESECUZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE		█	█						
3	MODIFICA DEL PROFILO STRADALE			█	█	█				
4	OPERE DI FINITURA STRADALE						█	█		
5	SMOBILIZZO DEL CANTIERE								█	